HARMONOGRAM PRAC

nad budową Strategii Rozwoju Terenów Zieleni Miasta Bydgoszczy
	Lp.
	Zadania
	Realizujący
	Termin zakończenia prac

	1
	Wydanie Zarządzenia o powołaniu Zespołów ds. budowy Strategii RTZ MB
	Prezydent Miasta
	VI.2007

	2
	Opracowanie analizy stanu istniejącego terenów zieleni 
	Zespół Roboczy
	VII.2007

	3
	Przygotowanie koncepcji Strategii RTZ MB oraz misji i podstawowych założeń strategicznych
	Międzysektorowy Zespół Budowy Strategii
	VIII.2007

	4
	Powołanie Społecznej Rady Konsultacyjnej i konsultacje społeczne
	Koordynator Budowy Strategii
	IX.2007

	5
	Prezentacja koncepcji Strategii w ramach uspołecznienia 
	Międzysektorowy Zespół Budowy Strategii i Zespół Roboczy
	IX.2007

	6
	Opracowanie Strategii RTZ MB (w wersji podstawowej bez precyzowania zadań i programów) oraz dostosowanie graficzne i merytoryczne Strategii do potrzeb publikacji „Manualu” Projektu GreenKeys w wersji anglojęzycznej
	Zespół Roboczy
	XI.2007

	7
	Uchwalenie Strategii RTZ MB w wersji podstawowej 
	Prezydent/Rada Miasta
	I kwartał 2008

	8
	Rozbudowa Strategii RTZ MB o zadania i programy
	Międzysektorowy Zespół Budowy Strategii i Zespół Roboczy
	X.2008

	9
	Przyjęcie projektu Strategii przez Prezydenta Miasta
	Prezydent Miasta
	X.2008

	10
	Przekazanie Projektu Strategii RTZ MB pod obrady Rady Miasta
	Prezydent Miasta
	X.2008

	11
	Uchwalenie Strategii RTZ MB
	Rada Miasta
	Do końca 2008


