

Übersicht zur Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit im Projekt Grüner Bogen Paunsdorf / Bürgerpark

Juli 2008

Der Jugendtreff im Bürgerpark ist ein Pilot Projekt im GreenKeys Project.

Zeit	Phase / Anlass	Aktivitäten	Akteure	Erfahrungen
Teil I Übergreifende Planungsphasen zum Grünen Bogen Paunsdorf				
bis 1999	Bedarfsanalyse	Gespräche mit Bürgerverein u. a. Vereinen planerische Vorbereitung im Amt	GFA, Vereine	Sehr frühzeitige Kontaktaufnahme mit den Bürgern hilft, rechtzeitig die Bedürfnisse der Bürger zu berücksichtigen und gibt den Bürgern das Gefühl, bereits bei den Weichenstellungen in der Planung beteiligt zu sein.
Nov. 99	Bedarfsanalyse, erste Ideenfindung, Aufgabenstellung	öffentliche Zukunftswerkstatt für das Gesamtgebiet Grüner Bogen Paunsdorf in Vorbereitung des Wettbewerbes. Ziel: Bestandsaufnahme der Freiraumsituation aus Sicht der Bürgerschaft	GFA, Bürgerverein, Bürger, Anwohner, ansässige Vermieter, Wohnungsunternehmen und Akteure der freien Wirtschaft ext. Projektsteuerer	
Herbst 2000	Ideenfindung, Vorentwurfsplanung	Einladungswettbewerb Realisierungswettbewerb Öffentliche Ausstellung der Ergebnisse im Neuen Rathaus und im Quartier	GFA, Planungsbüros, SPA, Projektsteuerer, Bürger	keine direkte Bürgerbeteiligung vorgesehen im Rahmen der Auswertung Fachausschüsse Die Ausstellung der Ergebnisse im Stadtteil selbst war sehr wichtig, um die Identifikation der Bürger mit dem Projekt zu fördern.
Herbst 2002	Ergänzung der Ideenfindung Baumpflanzaktion als Auftakt der Realisierung des Projektes „Grüner Bogen Paunsdorf“	Durchführung eines Schülerwettbewerbs im Stadtteil zu Vorschlägen für attraktive Freizeitangebote für alle Altersgruppen erste Ergebnisse: Beweidungsprojekt, Skateranlage, Bau eines Jugendtreffs Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse der Schüler im Paunsdorf Center, an den Schulen und in einer Broschüre Alleepflanzung mit 50 Eichen am geplanten Promenadenweg im künftigen Bürgerpark im Rahmen der Spendenaktion „Für eine baumstarke Stadt“ durch Paunsdorfer Bürger	GFA, fünf Paunsdorfer Schulen, Planungsbüro GFA, Bürger, Bürgerverein, Bürgermeister	sehr intensive Beteiligung der Schülerinnen und Schüler (ca. 200 Arbeiten von ganz unterschiedlichen Altersgruppen entstanden) Die Ergebnisse wurden anschließend durch Planungsbüros analysiert und in die Planung integriert. Identifikation der Bürger mit dem Projekt. Bürger spenden und pflanzen Eichen in ihrem Park.

Zeit	Phase / Anlass	Aktivitäten	Akteure	Erfahrungen
Teil II Planung zum Bürgerpark als Teilprojekt des Grünen Bogens				
April 2003	Entwurfsplanung	öffentliches Bürgerforum Vorstellung Bauvorhaben Terrasse Bürgerpark	GFA, Bürgerverein, 52 Bürger, Planungsbüro	große Resonanz und großes Interesse Bürger bestätigen die bisherigen planerischen Ansätze und bringen zusätzliche Anregungen (z.B. zu Mietergärten)
Juli 2003	Baubeschluss	Terrasse Bürgerpark	GFA	
Okt. 2003 bis April 2004	Bau Terrasse	Fertigstellung Terrasse mit Spenden – und Pflanzaktion der Paunsdorfer Bürger 20 Mammutbäume und 30 Eichen werden gepflanzt	GFA, Bürger, Bürgerverein, OBM	
Juli 2004		öffentliches Bürgerforum Vorstellung aktueller Planungsstände zum „Bürgerpark“	GFA, Bürgerverein, Bürger, Planungsbüro, Schulverwaltungs- amt, Jugendamt	weiterhin sehr gute Resonanz; Anlage Jugendtreff wird vereinbart; Idee zu Mietergärten (siehe vorheriges Forum) wird wieder verworfen
Juli 2004	Entwurfsplanung	Zwischenabstimmungen	Bürgerverein mit Jugendlichen	Durch den Direktkontakt des Bürgervereins mit Jugendlichen sehr konkrete Vorschläge und Stärkung der Bereitschaft zur eigenen Mitwirkung
Sept. 2004		Bürgerforum auf dem Stadtteilst Diskussion/Ideenfindung zur Planung und Gestaltung eines Treffpunktes für Jugendliche außerhalb der Wohnbebauung	GFA, Bürgerverein, Bürger, Jugendliche OBM, Planungsbüro	Teilnahme des OBM unterstützt die Verbindlichkeit der Planung und Beteiligung
Nov. 2004	Konkretisierung Jugendtreff	Zwischenabstimmung	GFA, Bürgerverein, Jugendliche	Vorbereitung Patenschaftsvertrag zur Mitwirkung der Jugendlichen
Jan. 2005		öffentliches Bürgerforum	GFA, Bürgerverein, Anwohner, Jugendliche	große Resonanz der Bürger und Einrichtungen des Stadtteils; Arbeitsstand der Entwurfsplanung wird bestätigt; der Standort für den Jugendtreff wird abschließend geklärt.

Zeit	Phase / Anlass	Aktivitäten	Akteure	Erfahrungen
Juli 2005	Genehmigungsplanung Jugendtreff	Zwischenabstimmung; Vorbereitung Stadteifest Vorbereitung der Auswertung des zweiten Schülerwettbewerbs (zur Gestaltung der Lärmschutzwand am Jugendtreff)	GFA, Bürgerverein	Durch die kontinuierlichen Kontakte zwischen Amt und Bürgerverein ist eine enge Zusammenarbeit entstanden.
Juli/Aug. 2005	Realisierungsphase Jugendtreff	Start der Baumaßnahme Schülerwettbewerb zur Gestaltung der Lärmschutzwand am Jugendtreff	GFA, H.-Heine-Schule, GraffitiKünstler	sehr intensive Beteiligung durch Schüler (ca. 200 Entwürfe)
Sept. 2005	Übergabe zur öffentl. Nutzung	Stadteifest mit Übergabe des fertig gestellten Jugendtreffs, Ausstellung der besten Gestaltungsvorschläge für die Lärmschutzwand Ausstellung des aktuellen Entwurfsplans zum Gesamtkonzept Grüner Bogen	GFA, Bürgerverein Anwohner, Jugendliche	Die besten 50 Arbeiten wurden öffentlich präsentiert und konnten durch die Besucher des Festen mit Punkten öffentlich bewertet werden. Prämierung fand am 21.9. im Neuen Rathaus durch die amtierende Dezernentin statt.
Okt. 2005	Realisierungsphase Jugendtreff	Besprühen der Lärmschutzwand am Jugendtreff durch die Preisträger in Zusammenarbeit mit GraffitiKünstlern	GFA, Schüler u. a. Jugendliche	
Jan. 2006	Übergabe / Pflege	Der Patenschaftsvertrag zur Pflege des Jugendtreffs durch die Jugendlichen wird an den Bürgerverein übergeben	GFA, Bürgerverein, Jugendliche	
Apr. 2006		Zusammenkunft wegen Problem Schmiererei und Müll am Jugendtreff/Umgang mit diesen Jugendlichen	GFA, Bürgerverein	Die Vorderwand ist beschmiert, so dass sie nicht repariert werden kann. Sie muss neu grundiert und besprüht werden. Problem: Einige Jugendlichen vor Ort hatten sich an der Entstehung der Graffitiwand nicht beteiligt.
2007	2. Graffitiaktion	erneute Gestaltung der Vorderwand und Neugestaltung der Rückwand am Jugendtreff	Graffpix, Jugendliche vor Ort, Kunstlehrer	
Juni 2007	Pflege	Patenschaftsvertrag zur Pflege durch Bürgerverein mit Jugendlichen ruht, Pflege durch die Stadt		
Sommer 2007	Baumpflanzung	Ergänzung von Baumpflanzungen, neuen Bänken und Papierkörben am Jugendtreff	GFA	

Zeit	Phase / Anlass	Aktivitäten	Akteure	Erfahrungen
	Planung Umfeld Jugendtreff: Bürgerpark	Planung Weiterführung Parcours im Bürgerpark und Baumpflanzungen Weiterarbeit geplanter Landschaftssee im Bürgerpark	GFA	Pressearbeit
Sept. 2007	Folgeplanung	Informationsstand des GFA zu weiteren Teilprojekten im Grünen Bogen auf dem Stadtteilstadt Paunsdorf Zuarbeit für Tourismusbrochure der Stadt	GFA, Bürgerverein Bürger, OBM	
Okt. 2007	Preisverleihung IULA 2007 in Frankfurt/ M.	Teilnahme GFA: Grüner Bogen Paunsdorf wurde für Preis nominiert	GFA	Pressearbeit bringt eine gute Berichterstattung
	Architekturpreis der Stadt Leipzig 2007	Preisverleihung für Grünen Bogen Paunsdorf im Neuen Rathaus; Ausstellung im GFA	GFA	allgemeine Ausstellung im Neuen Rathaus zum Architekturpreis, Pressearbeit
Winter 2007/2008	Pflege	Kontakte mit Bürgerverein Paunsdorf, u. a. Diskussion zur Patenschaft Jugendtreff	GFA, Bürgerverein	
Frühjahr 2008	Umfeld Jugendtreff: Baumaßnahme Parcours	Realisierung Weiterführung Parcours im Bürgerpark und Baumpflanzungen	GFA	Pressearbeit
	Pflege	Kontakte mit Bürgerverein Paunsdorf, u. a. Diskussion Patenschaft Jugendtreff	GFA, Bürgerverein	
Mai 2008	neue Graffiti-Aktion	Realisierung neues Graffitiprojekt am Jugendtreff mit Paunsdorfer Jugendlichen	GFA, Bürgerverein, GraffitiKünstler, Streetworker	Graffitiaktionen müssen mindestens jährlich wiederholt werden. Wichtig ist dabei die enge und aktive Zusammenarbeit mit allen Akteuren vor Ort (BV, Schulen, interessierten Jugendlichen, Ämter der SV) Problem: hoher Betreuungsaufwand
Sommer 2008	Umfeld Jugendtreff: Landschaftssee	Weiterführung Projekt Bürgerpark mit Landschaftssee, Vorbereitung des Genehmigungsverfahrens	GFA	
	Pressearbeit	Erarbeitung Flyer für Grünen Bogen Paunsdorf GreenKeys-Artikel in Fachzeitschrift „Stadt und Grün“	GFA	