

Übersicht zu den Arbeitsschritten und der Öffentlichkeitsarbeit im Projekt Grüner Bogen Paunsdorf / Manövergelände Juli 2008

Das ehemalige Manövergelände ist ein Pilot Projekt im GreenKeys Project.

Zeit	Phase / Anlass	Aktivitäten	Akteure	Erfahrungen
Teil I Übergreifende Planungsphasen zum Grünen Bogen Paunsdorf				
bis 1999	Bedarfsanalyse	Gespräche mit Bürgerverein u. a. Vereinen planerische Vorbereitung im Amt	GFA, Vereine	Sehr frühzeitige Kontaktaufnahme mit den Bürgern hilft, rechtzeitig die Bedürfnisse der Bürger zu berücksichtigen und gibt den Bürgern das Gefühl, bereits bei den Weichenstellungen in der Planung beteiligt zu sein.
Nov. 99	Bedarfsanalyse, erste Ideenfindung, Aufgabenstellung	öffentliche Zukunftswerkstatt für das Gesamtgebiet Grüner Bogen Paunsdorf in Vorbereitung des Wettbewerbes. Ziel: Bestandsaufnahme der Freiraumsituation aus Sicht der Bürgerschaft	GFA, Bürgerverein, Bürger, Anwohner, ansässige Vermieter, Wohnungsunternehmen und Akteure der freien Wirtschaft, ext. Projektsteuerer	
Herbst 2000	Ideenfindung, Vorentwurfsplanung	Einladungswettbewerb Realisierungswettbewerb Öffentliche Ausstellung der Ergebnisse im Neuen Rathaus und im Quartier	GFA, Planungsbüros, SPA, Projektsteuerer, Bürger	keine direkte Bürgerbeteiligung vorgesehen im Rahmen der Auswertung Fachausschüsse Die Ausstellung der Ergebnisse im Stadtteil selbst war sehr wichtig, um die Identifikation der Bürger mit dem Projekt zu fördern.
Herbst 2002	Ergänzung der Ideenfindung	Durchführung eines Schülerwettbewerbs im Stadtteil zu Vorschlägen für attraktive Freizeitangebote für alle Altersgruppen erste Ergebnisse: Beweidungsprojekt, Skateranlage, Bau eines Jugendtreffs Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse der Schüler im Paunsdorf Center, an den Schulen und in einer Broschüre	GFA, fünf Paunsdorfer Schulen, Planungsbüro	sehr intensive Beteiligung der Schülerinnen und Schüler (ca. 200 Arbeiten von ganz unterschiedlichen Altergruppen entstanden) Die Ergebnisse wurden anschließend durch Planungsbüros analysiert und in die Planung integriert.

Zeit	Phase / Anlass	Aktivitäten	Akteure	Erfahrungen
Teil II Planung Beweidung Manövergelände als Teilprojekt des Grünen Bogens				
März 2004	Entwurfsplanung	öffentliches Bürgerforum künftige Nutzung Manövergelände und Wasserkonzeption	GFA, Planungsbüros, Bürger, Bürgerverein	Aktive Bürgerbeteiligung und großes Interesse am Projektfortschritt
Aug. 2004	Baubeginn	Beräumung Manövergelände Beginn Koppelzaunbau	GFA, Firmen der freien Wirtschaft	
Sept. 2004	Tiere kommen	Eintreffen der ersten Heckrinder	Pächter	
	Beweidung beginnt	Stadteilfest Übergabe Terrasse + Beginn Beweidungsprojekt	GFA, Bürgerverein, Anwohner, OBM, Pächter, NABU's	Teilnahme des OBM unterstützt die Verbindlichkeit des beginnenden Beweidungsprojektes und hat damit hohen Stellenwert für die die Bürger, aber auch für die Naturschutzverbände und den Pächter
März 2005	Patenschaft	Übernahme Namensgebung für die Wildtiere	Kita Kleine Waldgeister	Beweidungsprojekt gewinnt an Attraktivität
April 2005	Pferd kommt	Kaltblut "Ronja" trifft ein	Pächter	als erster Gefährte für erstes Wildpferd.
Mai 2005	Informationsabend	im Naturkundemuseum Leipzig	GFA, Planungsbüros	Erhaltung von Offenlandbiotopen auf ehem. Manövergelände durch Beweidung
Juni 2005	Wildpferde kommen	Betreuung aller Tiere durch Landschaftspflegebetrieb	Pächter	
		Teilstrecke Rundweg fertig gestellt	GFA	Erschließung des Manövergeländes durch einen 2 km langen Rundweg mit Stegen und einer Brücke. Attraktivitätssteigerung für Anwohner und Besucher
Dez. 2005	Baubeginn	Brücke über Lösegraben	GFA	
April 2006	Fertigstellung	Brücke über Lösegraben: der Rundweg ist komplett fertig gestellt	GFA	

Zeit	Phase / Anlass	Aktivitäten	Akteure	Erfahrungen
Mai 2006	Monitoring	Ortstermin Manövergelände: Kontrolle des Weideverhaltens	Regierungspräsidium, Amt für Umweltschutz, Planungsbüro, GFA, Pächter	Erste positive Ergebnisse der Beweidung – Erhalt von Offenlandflächen Große Akzeptanz bei Anwohnern und Besuchern
Juni 2006	Information	Vorstellung des Beweidungsprojektes auf der Manöverfläche für Studenten der Uni Bernburg	GFA, Pächter	
2007	Monitoring	Weiterführung des Monitoring durch Studenten der Fachhochschule aus Bernburg und der Uni Leipzig		Studentische Projektarbeit Uni Leipzig -Monitoring Fauna auf ehem. Manövergelände, Übergabe Projektarbeit im Nov. 08 an GFA
2008	Monitoring	Weiterführung des Monitoring, Vorlage eines Berichtes und Fortschreibung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes	GFA, Planungsbüro	
	Pressearbeit	Erarbeitung Flyer für Grünen Bogen Paunsdorf GreenKeys-Artikel in Fachzeitschrift „Stadt und Grün“	GFA	
	Öffentlichkeitsarbeit	Projektvorstellungen für Studentengruppen und Fachkollegen	GFA	Im Rahmen von Führungen und Vorträgen erfährt das Projekt nationale und internationale Anerkennung